

## 속초시 신청사 건립

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2029년
- 사업비 : 90,230백만원
- 추진방향
  - 시민·전문가 등 다양한 의견을 수렴하여 공정하고 투명한 건립부지 선정
  - 시민 의견을 반영한 시민들과의 소통 공간이자 관광도시 속초의 위상에 걸맞은 랜드마크 청사 건립

### 세부 추진 일정

- 공정하고 투명한 신청사 건립 부지 선정 절차 마련
  - ※ 주민의견 수렴 절차 및 기간에 따라 향후 추진일정이 변경될 수 있음
- '24. 4월 ~ '25. 6월 : 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역
- '24. 하반기 : 신청사 건립 추진위원회를 통한 최종 부지 선정
- '25. 5월 ~ '26. 3월 : 타당성 조사 및 중앙투자심사
- '26. 4월 ~ '27. 3월 : 공공건축 심의 및 건축 기본·실시설계
- '27. 상반기 : 신청사 건립 공사 발주 및 착공
- '29. 상반기 : 신청사 건립 공사 준공

### □ 추진상황

- 2023. 1. 30. : 속초시 신청사 건립 추진위원회 구성
  - 구성인원 : 18명(당연직 5명, 위촉직 13명)
    - ※ 위촉직(13) : 시의원(2) 및 부지 선정 관련 민간 전문가(11) 등 13명
- 2023. 2. 20. : 신청사 건립 후보지 및 입지 분석 연구용역 발주
  - 기간/사업비 : '23. 2. 20. ~ 7. 19.(5개월) / 18,216천원
  - 수행업체 : 주식회사 지역도시건축사사무소 리플래폼
    - ※ 주민의견 수렴 시일 소요에 따른 용역 일시 중지 : '23. 5. 30.
- 2023. 2. 28. : 제1차 신청사 건립 추진위원회 개최
  - 위원회 운영규정 수립, 전문용역기관을 통해 다양한 후보지 발굴

- 2023. 3. 30. : 제2차 신청사 건립 추진위원회 개최
  - 후보지 평가과정 및 평가기준, 주민 설문조사 방식 및 내용 심의
- 2023. 4. 25. : 제3차 신청사 건립 추진위원회 개최
  - 시민 여론조사 추진계획 보고, 세부 설문조사 방법 및 설문(안) 논의
    - 주민 설문조사 실시 : (항목)신청사 건립 인지도, 필요성, 부지 결정 중요요인 등  
(방법)현장설문조사, 전화면접조사, 온라인 조사 등 2,000명 이상
    - 주민설명회 개최 : 8개동 주민 대상, 신청사 건립 설명 및 의견청취
    - 공청회 개최 : 전문가 의견수렴을 위한 공청회 2회 개최
- 2023. 5월 ~ 7월 : 신청사 건립부지 선정 관련 주민설명회 개최
  - 8개동 통장·주민자치회 등 주민들을 대상으로 신청사 건립 추진현황 설명 및 의견청취, 현장설문조사 병행
- 2023. 6월 ~ 7월 : 신청사 건립부지 선정 관련 주민 설문조사 실시
  - 현장설문조사(6. 1. ~ 7. 18.) : 만18세 이상 8개동 주민 1,000명 대상 실시
  - 전화면접조사(6. 5. ~ 6. 12.) : 속초시민 1,000명, 전문 여론조사기관 수행
  - 온라인조사(6. 12. ~ 7. 15.) : 시 홈페이지 활용
- 2023. 8월 ~ 9월 : 신청사 건립부지 선정 관련 시민토론회 개최
  - 언론사 주관 2회 개최, 전문가 및 시민의견 수렴
  - 1차 토론회(8. 29.) : 속초시 신청사 건립 필요성 및 추진방향
  - 2차 토론회(9. 7.) : 속초시 신청사 건립부지 선정-어떤 점 고려해야 하나
- 2023. 11. 1. : 제4차 신청사 건립 추진위원회 개최
  - 시민토론회 추가 개최 등 주민의견 수렴 추가 실시 의결

□ 연도별 투자 실적 및 계획

(단위 : 억원)

구분	투자 실적 및 계획						
	계	'22 이전	'23	'24	'25	'26	'27 이후
계	90,230	-	230	200	5,000	43,000	41,800
시비	90,230	-	230	200	5,000	43,000	41,800
기타	-	-	-	-	-	-	-