

명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업·부기명(명시이월내용)	통계목	2022년 예산액	2023년 이월액	이월 사유
합 계(25개 부서)		67,110,121	50,735,383	107개 사업
일반회계(22개 부서)		57,485,032	46,153,402	94개 사업
공보감사담당관	소계	180,000	170,540	1개 사업
시정홍보 강화				
시정홍보 효율성 제고				
시정홍보 미디어 운영	계	180,000	170,540	
○시정홍보용 영상 제작	201-01	145,000	135,540	22년 제3회 추경반영에 따른 사업기간 부족
○시승격 60주년 홍보 엠블럼 제작	201-01	35,000	35,000	22년 제4회 추경반영에 따른 사업기간 부족
자치행정과	소계	62,250	62,250	2개 사업
지방자치 행정역량 강화				
주민자치 기반강화				
자율방범대 운영지원(도비)	계	44,000	44,000	
○속초시자율방범연합대 차량구입 지원	401-01	44,000	44,000	차량반도체 공급난에 따른 조달청 차량(카니발) 등록 지연
효율적 시정시책 추진	계	18,250	18,250	
○관사 관리비	201-02	2,000	2,000	2022년 제4회 추경 예산편성에 따른 사업기간 부족(세종사무소 협력관 관사 매입 후 추진)
○관사 집기류(가구) 구입	405-01	6,750	6,750	2022년 제4회 추경 예산편성에 따른 사업기간 부족(세종사무소 협력관 관사 매입 후 추진)
○관사 집기류(가전) 구입	405-01	9,500	9,500	2022년 제4회 추경 예산편성에 따른 사업기간 부족(세종사무소 협력관 관사 매입 후 추진)
기획예산과	소계	35,000	9,266	1개 사업
시정종합관리강화				
성과중심 시정업무관리				
시정주요업무 평가	계	35,000	9,266	
○공공민간부문서비스 고객만족도조사연구용역		35,000	9,266	용역 과업기간(2022. 8.~2023. 2.)에 따른 준공시기 미도래(착수일로부터 180일)
관광과	소계	7,035,154	6,792,480	4개 사업
매력적 국제관광도시 조성				
다시찾는 관광기반 조성				
관광지 방역·수용태세 개선 지원 사업	계	378,000	137,357	
○관광지 방역관리요원		378,000	137,357	잔여 예산 집행 및 4대보험 정산 등을 위한 사업기간 연장('23년 2월까지)
영랑호 생태탐방로 운영	계	87,154	87,143	
○영랑호 생태탐방로 해양환경영향조사 용역(조류모니터링 포함)	401-01	87,154	87,143	용역 과업기간(2022. 7. ~ 2023. 7.)에 따른 준공시기 미도래
설악동 관광활성화를 위한 기반 조성				
설악동 집단시설지구 재정비사업	계	6,500,000	6,497,980	
○설악동 재건사업	401-01	6,483,750	6,483,750	설악동 재건사업 실시설계 및 인허가 등 행정절차 진행에 따른 사업 지연
○설악동 재건사업 시설부대비	401-03	16,250	14,230	설악동 재건사업 실시설계 및 인허가 등 행정절차 진행에 따른 사업 지연

명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업·부기명(명시이월내용)	통계목	2022년 예산액	2023년 이월액	이월 사유
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발				2023년 1월 사업 완료 및 정산(사업기간 2022. 12. ~ 2023. 1.)
새해맞이 축제	계	70,000	70,000	
○새해맞이 축제	201-03	70,000	70,000	
문화체육과	소계	10,793,519	9,066,491	19개 사업
문화·예술 인프라구축				강설시 공사 불가에 따른 공사기간 소요 아트플랫폼 갯배 전기 보수공사 기간소요에 따른 냉난방기 설치 지연
품격높은 지역문화예술 창달				
마을미술관 아트플랫폼 운영	계	8,080	8,080	
○아트플랫폼 갯배 도색	401-01	5,000	5,000	
○아트플랫폼 갯배 냉난방기 구입	405-01	3,080	3,080	
향토문화의 발굴·육성				도시계획도로 개설에 따른 철도부지 절차 이행 등 사업 시기 미도래 (옛)대포정수장 문화재생 세부 구상방안 연구용역(과업기간 '22. 5.-'22. 12.) 연계에 따른 준공 시기 미도래
문화도시 조성 사업	계	538,509	123,775	
○대포동 67-9번지 일원 도시계획도로 개설공사 (L=270m, B=7m)	401-01	518,509	103,775	
○(옛)대포정수장 문화재생 관련 건축계획수립 기획용역	401-01	20,000	20,000	
2022년 문화형 청년인구 유입 및 정주지원	계	100,000	100,000	지방소멸대응기금 사업 추진시기 미도래
○신박청년 속초상륙작전 10주 살아보기	308-11	100,000	100,000	
역사문화유산 보존·복원				동절기 공사중지에 따른 준공시기 미도래 동절기 공사중지에 따른 준공시기 미도래
문화재 보존·관리				
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(향성사지 삼층석탑)	계	59,000	50,274	
○향성사지 삼층석탑 보존처리	401-01	54,240	45,514	
○향성사지 삼층석탑 보존처리 감리용역	401-02	4,760	4,760	
문화재 보수정비 사업(도비)	계	200,000	180,035	동절기 공사중지에 따른 준공시기 미도래 동절기 공사중지에 따른 준공시기 미도래
○김중우가옥 가옥후면 석축정비	401-01	192,000	172,035	
○김중우가옥 가옥후면 석축정비 감리용역	401-02	8,000	8,000	
문화재 보수정비 사업(신흥사 안양암)	계	800,000	688,000	관련 절차(현상변경허가, 공원행위허가) 이행에 따른 사업시기 지연
○신흥사 안양암 요새채 건립	402-02	800,000	688,000	

명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업·부기명(명시이월내용)	통계목	2022년 예산액	2023년 이월액	이월 사유
지방체육진흥 및 육성				
공공체육시설 확충 및 활용				
공공체육시설 기반조성	계	150,930	112,992	
○공공체육시설 유지관리	401-01	70,000	43,647	척산생활체육관 내부 환경정비 등 공사 기간소요
○생활체육공원 시설보강	401-01	20,000	8,415	공공체육시설 벤치 및 파고라 등 도장공사 기간소요
○영랑호화랑도체협장 헬스 설치	401-01	30,000	30,000	화랑도체협장 헬스설치 공사기간 소요
○체육시설물 정기안전점검 용역	401-01	6,930	6,930	정기안전점검 기간 소요
○공공체육시설 제세동기 구입	405-01	24,000	24,000	제세동기 수요량 조사 지연
공설운동장 붕괴위험시설 정비 및 노후시설 보강사업	계	220,000	12,826	
○공설운동장 붕괴위험시설 정비 및 노후시설 보강사업	401-01	220,000	12,826	공사기간 소요에 따른 사업비 이월
공설운동장 시설물 보수보강	계	50,000	50,000	
○공설운동장 인조잔디구장 충진재 보충	405-01	50,000	50,000	공사기간 소요에 따른 사업비 이월
동네체육시설 조성 및 정비	계	80,000	47,361	
○동네체육시설 신규설치 및 보수	401-01	80,000	47,361	납품기한 미도래 및 야외운동기구 구입 협의 지연
생활체육시설(족구장) 조성사업	계	500,000	494,163	
○생활체육시설(족구장) 조성(2021년 특별조정 교부금)	401-01	500,000	494,163	도시관리계획 용역 등 사전 행정절차에 기간 소요에 따른 이월
속초 다목적 실내체육관 건립(자체추가)	계	20,000	20,000	
○척산생활체육관 배드민턴장 바닥패드 및 무인등록 시스템 구입	401-01	20,000	20,000	도시관리계획 용역 등 사전 행정절차에 기간 소요에 따른 이월
속초 반다비체육센터 건립사업	계	400,000	400,000	
○반다비 체육센터 건립사업 관련 용역	401-01	400,000	400,000	도시관리계획 용역 등 사전 행정절차에 기간 소요에 따른 이월
속초 종합스포츠타운 조성사업	계	100,000	100,000	
○도시관리계획(체육시설) 용역	401-01	100,000	100,000	도시관리계획 용역 기간소요에 따른 사업비 이월
속초 중도문 체육시설 조성사업	계	5,250,000	4,374,565	
○중도문 공공체육시설 조성사업	401-01	5,210,000	4,334,565	공사기간 소요에 따른 사업비 이월
○중도문 공공체육시설 조성사업	401-02	40,000	40,000	공사기간 소요에 따른 사업비 이월

명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업·부기명(명시이월내용)	통계목	2022년 예산액	2023년 이월액	이월 사유
종합운동장 시설물 유지보수 및 보강	계	55,000	54,140	
○종합경기장 강풍피해 시설 보수공사	401-01	30,000	30,000	한국지방재정공제회 협의지연에 따른 사업비 이월
○파크골프장 과수 손실보상	401-01	25,000	24,140	보상협의 지연에 따른 보상금 이월
중도문 공공체육시설 도시계획도로 개설	계	1,922,000	1,922,000	
○중도문 공공체육시설 도시계획도로 개설 실시설계용역	401-01	140,000	140,000	사전행정절차 및 공사 기간소요에 따른 사업비 이월
○중도문 공공체육시설 도시계획도로 개설	401-01	1,782,000	1,782,000	사전행정절차 및 공사 기간소요에 따른 사업비 이월
카누경기장 내부환경 정비 및 선착장 기능보강	계	300,000	288,280	
○카누경기장 내부환경 정비 및 선착장 기능보강	401-01	300,000	288,280	동절기 공사중지에 따른 준공시기 미도래
카누경기장 내부환경 정비 및 선착장 기능보강(자체추가)	계	40,000	40,000	
○카누경기장 내부환경 정비 및 선착장 기능보강	401-01	40,000	40,000	동절기 공사중지에 따른 준공시기 미도래
회계과	소계	403,000	228,000	2개 사업
엄정한 회계관리				
국공유재산의 효율적 관리				
공유재산 유지관리	계	250,000	75,000	
○공유재산 실태조사	207-01	221,601	46,601	준공시기 미도래(준공 : '23. 9월)
○공유재산 프로그램 개발비	207-02	28,399	28,399	준공시기 미도래(준공 : '23. 9월)
공유재산 취득	계	153,000	153,000	
○국유지 매입(구.대포항개발사업소부지)	401-01	153,000	153,000	기재부 매각 승인(2022. 12월) 후 2023년 상반기 계약 체결
민원토지과	소계	1,400,000	1,400,000	1개 사업
지적생활기반정보 구축				
지적공부의 공신력 제고				
공간정보시스템 운영	계	1,400,000	1,400,000	
○디지털 트윈국토 시범사업	207-02	1,400,000	1,400,000	2022년 4회 추경 편성사업(국고보조금 교부 지연)으로 설계용역 및 입찰 등에 따른 사업기간 소요

명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업·부기명(명시이월내용)	통계목	2022년 예산액	2023년 이월액	이월 사유
일자리경제과	소계	1,349,508	373,844	4개 사업
선진근로문화 정착 및 복지지원				당초 사업 규모에 대한 국도비 부족 예산 보전 지연
공공부문 일자리 추진				
지역주도형 청년일자리	계	734,872	179,981	
○지역주도형 청년일자리	301-12	734,872	179,981	
지역포용협력형 청년일자리	계	33,416	7,230	
○지역포용협력형 청년일자리	301-12	33,416	7,230	
지역혁신성장형 청년일자리	계	516,600	167,713	
○지역혁신성장형 청년일자리	301-12	516,600	167,713	
친환경적에너지도시건설				신재생에너지 지원가구에 대한 한국에너지공단 설치확인 지연
친환경 에너지 기반구축				
신재생에너지 주택지원사업(국가직접지원)	계	64,620	18,920	
○신재생에너지 주택지원사업	402-02	64,620	18,920	
지역발전전략과	소계	3,375,280	3,375,280	2개 사업
미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축				청호2지역 새마을 일원 도시생활 환경개선사업 지속 추진
도시생활 환경개선				
도시생활환경개선(청호2지역 새마을일원 도시생활 환경개선)(전환)(전환사업)	계	2,775,280	2,775,280	
○청호2지역 새마을일원 도시생활 환경개선 사업(전환)	401-01	2,775,280	2,775,280	
미래지향적 도시인프라 구축				사업기간 부족으로 차기년도 착공(2023년)
2022년 도문동 화채마을 개선	계	600,000	600,000	
○화채마을 야외쉼터 및 돌담마을 송림공원 조성	401-01	600,000	600,000	
복지정책과	소계	4,313,548	4,291,302	5개 사업
국가보훈 관리 및 지원				공공건축 사전절차 이행하였으며, 현재 건축 실시설계 용역 계약체결 진행중으로 2023년 4월 기본설계 완료 및 공사 착공 예정
보훈대상자 지원				
속초 보훈회관 신축	계	3,739,000	3,739,000	
○속초 보훈회관 신축 건립	401-01	3,700,000	3,700,000	
○속초 보훈회관 신축 건립 감리비	401-02	39,000	39,000	
				보훈회관 신축 착공시기에 맞추어 사업 추진 예정

명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업·부기명(명시이월내용)	통계목	2022년 예산액	2023년 이월액	이월 사유
사회안전망 사각지대 해소				
복지 향상 추진				
푸드뱅크 운영	계	35,000	35,000	
○속초기초푸드뱅크 차량 구입 지원	402-01	35,000	35,000	차량 구입 및 출고 일정에 따른 사업 지연
주민생활향상 지원				
지역자활센터 기능보강사업	계	35,000	35,000	
○지역자활센터 차량 구입	402-02	35,000	35,000	차량 출고 지연 및 나라장터 물품 미등록으로 차년도 진행 예정
수준높은 장애인 복지서비스				
장애인종합복지센터 조성	계	273,000	273,000	
○건축설계 공모 사례금	301-12	20,000	20,000	장애인종합복지센터 조성사업 건축설계 공모 절차 진행에 따른 사업 지연
○장애인종합복지센터 조성사업 설계용역	401-01	233,000	233,000	장애인종합복지센터 조성사업 건축설계 공모 절차 진행에 따른 사업 지연
○장애인종합복지센터 조성사업 장애물 없는 생활환경(BF) 예비 및 본인증 용역	401-01	20,000	20,000	장애인종합복지센터 조성사업 건축설계 공모 절차 진행에 따른 사업 지연
장애인직업재활시설 기능보강사업	계	231,548	209,302	
○장애인직업재활시설 기능보강사업(자비의집 신축)	402-02	184,404	177,404	자비의집 신축공사 사업비 추가분 반영에 따른 사업 지연
○장애인직업재활시설 기능보강사업(자비의집 장비보강)	402-02	47,144	31,898	제조사 차량 납기 지연에 따른 조달 미등록 사유 발생으로 사업 지연
가족지원과		712,090	697,090	2개 사업
보육 아동 청소년 복지 인프라 구축				
공보육 기틀 조성				
보육비용지원 확대	계	52,500	37,500	
○차량구입 보조	402-01	52,500	37,500	차량용 반도체 수급 문제로 인한 신차 차량 출고 지연('22. 3월 계약, 미출고) / 차량 1대당 7,500천원 보조지원
건강하고 활기찬 노후 및 장묘문화				
쾌적한 장묘문화 조성				
코로나19 사망자 화장·안치 운영 지원(화장로 개보수)	계	659,590	659,590	
○화장로 개보수 사업	401-01	659,590	659,590	화장로 개보수 공사(사업) 기간 부족

명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업·부기명(명시이월내용)	통계목	2022년 예산액	2023년 이월액	이월 사유
환경과	소계	290,500	254,989	3개 사업
자원절약을 통한 폐기물 감량				
폐기물처리 및 감량화				
재활용품 분리배출 유도	계	12,000	10,910	
○자원순환 집행계획 수립용역	207-01	12,000	10,910	준공시기 미도래(사업기간 : '22. 9. 14. ~ '23. 2. 11.) -과업분석, 평가 및 계획 수립기간 5개월 소요
수질 및 토양관리				
수질 및 공중화장실 관리				
오염도검사 및 기구구입	계	22,000	22,000	
○악취측정검사 수수료	201-01	22,000	22,000	2022년 제4회 추경 예산편성에 따른 사업기간 부족
공해와 소음없는 도시만들기				
대기질 개선 및 공해관리				
소규모 방지시설 설치 지원	계	256,500	222,079	
○소규모 사업장 방지시설 설치지원	402-02	256,500	222,079	대기배출사업장 기술지원 기관(강원녹색환경센터)의 서류검토 및 현장점검 지연에 따른 사업기간 소요
건설도시과	소계	11,109,355	8,374,350	13개 사업
쾌적한 접근도로 환경구축				
건설진행 관리				
미불용지 보상	계	20,000	20,000	
○국유지 매입(하천관리)	401-01	20,000	20,000	국유재산 미취득(한국자산관리공사 매각절차 진행지연)
안전한 도로사용을 위한 도로정비				
안전한 보행환경 조성사업(전환사업)	계	2,000,000	1,832,188	
○대표항 안전한 보행환경 조성사업	401-01	2,000,000	1,832,188	공사준공시기 미도래(2023년 6월 준공)
자전거이용 활성화 사업	계	60,000	49,342	
○자전거이용활성화 기본계획 수립 용역	401-01	60,000	49,342	용역준공시기 미도래(2023년 2월 준공)
재해위험지역정비(설악교 재가설)	계	4,100,000	2,707,310	
○설악교 재가설공사	401-01	3,660,000	2,487,310	준공시기 미도래(2023년 준공)
○설악교 재가설공사 건설사업관리용역	401-02	440,000	220,000	준공시기 미도래(2023년 준공)

명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업·부기명(명시이월내용)	통계목	2022년 예산액	2023년 이월액	이월 사유
도시계획도로 개설				
도시계획도로(소로1-16호선) 개설공사(청소년문화의집 일원)	계	800,000	496,644	
○도시계획도로(소로1-16호선) 개설공사 편입토지 보상	401-01	800,000	496,644	편입토지 보상추진(필요시 수용절차 진행)
도시계획도로(중로1-24호선) 확장공사(속초해변 입구 일원)	계	2,050,000	1,909,113	
○도시계획도로(중로1-24호선) 개설공사	401-01	2,050,000	1,909,113	편입토지 보상추진(수용절차 진행)
태훈철물 옆~속초경찰서 도시계획도로(중로2-21호선) 개설사업	계	1,000,000	562,444	
○도시계획도로(중로2-21호선) 개설공사 편입토지 보상	401-01	1,000,000	562,444	편입토지 보상추진(필요시 수용절차 진행)
거점지역 기반시설 지원(속초관광지 연계 해안관광도로개설)(자체추가)	계	200,000	200,000	
○속초관광지 연계 해안관광도로 개설	401-01	200,000	200,000	준공시기 미도래(2023년 11월 준공)
안전한 치수 및 재해대책 관리				
재해예방				
재해예방추진	계	419,355	419,355	
○모터그레이더 운전 기간제근로자(2022년)	101-04	826	826	동절기 제설을 위해 이월필요(2023년 3월까지 운영)
○모터그레이더 운전 기간제근로자(2023년)	101-04	6,550	6,550	동절기 제설을 위해 이월필요(2023년 3월까지 운영)
○제설작업차량 장비임차비(장기임차)	201-01	280,000	280,000	동절기 제설을 위해 이월필요(2023년 3월까지 운영)
○제설덤프 구입	405-01	131,979	131,979	제설차량(15톤 덤프) 납품시기 미확정에 따른 이월
안전한 치수 및 재해대책 관리				
지역기반시설 및 하천 소하천 정비				
지역기반시설비 정비	계	40,000	40,000	
○조양동 1087-27번지(롯데마트)일원 마을안길 정비공사	401-01	40,000	40,000	준공시기 미도래(2023년 3월 준공)
미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축				
도시의 지속가능한 생활인프라 구축				
도시기반구축의 수립 및 운영	계	20,000	18,174	
○소규모 도시계획시설 변경 용역	207-01	20,000	18,174	준공시기 미도래(2023년 1월 준공)
도시발전을 위한 타당성 검토	계	100,000	100,000	
○도시발전을 위한 타당성 검토 용역	207-01	100,000	100,000	준공시기 미도래(2023년 8월 준공)
지구단위계획구역 지정 및 지구단위계획 수립	계	300,000	19,780	
○속초시 관내 지구단위계획구역 지정 및 지구단위계획 수립(정비포함)	207-01	300,000	19,780	준공시기 미도래(2023년 2월 준공)

명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업·부기명(명시이월내용)	통계목	2022년 예산액	2023년 이월액	이월 사유
안전총괄과	소계	1,400,000	1,389,440	3개 사업
재난없는 안전한 생활환경 조성				2022년 제3회 추경예산 편성에 따른 사업추진기간 부족
재난사건대비 및 대처				
계	계	300,000	300,000	
○교통로 주택밀집지역 급경사지 정비사업	401-01	300,000	300,000	
재해위험지역정비(급경사지 붕괴위험지역)	계	860,000	860,000	
○영랑6지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	401-01	860,000	860,000	
재난안전 관리				
계	계	240,000	229,440	
○화재안전 시설개선 지원사업	402-02	240,000	229,440	실시설계 이행(준공12월20일)에 따른 사업기간 부족
건축과	소계	741,600	729,288	2개 사업
지속가능한 도시개발 전략 구축				속초시 경관계획 및 공공디자인 진흥계획 수립용역 관련 '22년 3회 추경 편성사업으로 입찰 등 행정 절차 이행에 따른 사업기간 소요
아름다운 도시만들기				
계	계	500,000	500,000	
○속초시 공공디자인 및 경관계획 수립용역	207-01	500,000	500,000	
주택시장 안정 및 주거복지 향상				사업 시행 일정 변경(4월 ->8월) 및 차세대 사회보장정보시스템 조사결정 기능 개통 지연(8월 -> 10월)
주택정책지원				
계	계	241,600	229,288	
○청년월세 한시 특별지원	301-01	241,600	229,288	
교통과	소계	754,000	754,000	2개 사업
시민과 함께하는 교통문화창출				고속버스터미널 앞 삼거리 교차로 교통량 현황 및 문제점 분석, 개선방안 마련 등 교통소통대책 검토 선행
교통환경 개선				
계	계	650,000	650,000	
○고속버스터미널 앞 삼거리 교차로 구조개선공사	401-01	650,000	650,000	
지역교통안전 환경개선	계	104,000	104,000	어린이보호구역 교통안전시설 설치에 대하여 지역 경찰서와 협의 선행 후 사업추진
○어린이보호구역 교통안전시설 설치공사	401-01	104,000	104,000	

명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업·부기명(명시이월내용)	통계목	2022년 예산액	2023년 이월액	이월 사유
공원녹지과	소계	3,908,389	1,929,456	4개 사업
녹색 생활환경 네트워크구축				
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출				
장기미집행 도시공원 조성	계	2,029,000	272,409	
○장기미집행 도시공원 분묘개장 신문공고료	201-01	10,000	4,700	2차 신문공고 시기 미도래(2023년 1월 예정)
○영랑근린공원 민간특례사업 타당성 용역	401-01	19,000	19,000	영랑근린공원 민간특례사업 도로부지 토지수용 지연
○장기미집행 도시공원 토지보상비	401-01	2,000,000	248,709	장기미집행 도시공원(만리공원) 보상절차 지연
산림조성보호를 통한 그린속초 구현				
산림자원조성				
강원세계산림엑스포(엑스포로드) 지원	계	207,699	170,524	
○엑스포로드 경관조성사업 운영비	201-01	7,699	7,699	집행시기 미도래(2023년 세계산림엑스포 개최)
○꽃묘 등 자재구입	206-01	80,000	42,825	집행시기 미도래(2023년 세계산림엑스포 개최)
○난간걸이 꽃화분(꽃묘) 등 구입	206-01	70,000	70,000	집행시기 미도래(2023년 세계산림엑스포 개최)
○계절꽃 식재 및 화단 조성	401-01	50,000	50,000	집행시기 미도래(2023년 세계산림엑스포 개최)
자생식물단지 조성	계	722,000	536,833	
○자생식물원 제2주차장 조성사업	401-01	700,000	514,833	사업 준공시기 미도래(2023년 4월 준공예정)
○수생식물원 화단조성	401-01	22,000	22,000	집행시기 미도래(2023년 세계산림엑스포 개최)
조림	계	949,690	949,690	
○산림재해방지조림 사업비	401-01	926,890	926,890	손해배상 소송목적의 산주 사업 미동의
○산림재해방지조림 감리비	401-01	22,800	22,800	손해배상 소송목적의 산주 사업 미동의
해양수산과	소계	6,115,255	2,988,736	17개 사업
어업소득기반시설 조성				
어촌민생 및 복지 지원				
대창조선소 자동화시설 지원	계	162,000	162,000	
○대창조선소 자동화 시설 지원	402-01	162,000	162,000	2022년 제4회 추경예산 편성에 따른 사업추진기간 부족
어업인 통합사무실 보강	계	108,000	108,000	
○어업인 통합사무실 증축 지원	402-01	108,000	108,000	통합사무실 증축사업 시행에 따른 민원 발생으로 사업 지연

명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업·부기명(명시이월내용)	통계목	2022년 예산액	2023년 이월액	이월 사유
어촌에서 살아보기	계	50,000	50,000	
○귀어인의 집	401-01	50,000	50,000	당초예정부지 불법적치물 처리지연, 비관리청항만공사시행허가 불가 의견 등의 이유로 부지 확보 지연 및 사업비 부족으로 사업 지연
어촌에서 살아보기(자체추가)	계	20,000	20,000	
○귀어인의 집	401-01	20,000	20,000	당초예정부지 불법적치물 처리지연, 비관리청항만공사시행허가 불가 의견 등의 이유로 부지 확보 지연 및 사업비 부족으로 사업 지연
유통시설 조성 및 수산물 가지체고				
속초시선외기연합회 문어 보관 판매장 건립	계	180,000	180,000	
○속초시선외기연합회 문어 보관 판매장 건립	402-02	180,000	180,000	재원 비율 변경 및 판매장 부지 협의 지연
속초시선외기연합회 문어 보관 판매장 건립(자체추가)	계	90,000	90,000	
○속초시선외기연합회 문어 보관·판매장 건립	402-01	90,000	90,000	2022년 제3회 추경예산 편성 및 재원 비율 변경, 판매장 부지 협의 지연
수산물 비대면(온라인) 판매 활성화 지원	계	24,000	6,000	
○수산물 비대면(온라인) 판매 활성화 지원	307-02	24,000	6,000	2022년 제3회 추경예산 편성에 따른 사업추진기간 부족
수산물 소비촉진 판로개척 지원	계	70,000	15,000	
○수산물 소비촉진 판로개척 지원	307-02	70,000	15,000	2022년 제3회 추경예산 편성에 따른 사업추진기간 부족
어업 경쟁력 제고				
연근해 채낚기어선 안전장비(레이더) 지원	계	140,000	140,000	
○연근해 채낚기어선 안전장비(레이더) 지원	402-02	140,000	140,000	7척 중 5척 보조금 변경 신청(22.9.19.) 및 하반기 오징어 주조업시기로 인해 보조사업자 사업 추진 지연
연안노후어선 수리 지원	계	60,000	16,000	
○연안노후어선 수리 지원	402-02	60,000	16,000	사업자 추가 선정(3차/12.2./4척 16,000천원)으로 사업기간 부족
자율관리어업 육성사업비	계	324,000	64,126	
○자율관리어업 육성사업 지원	402-02	324,000	64,126	속초시4개어촌계 공동판매장 건립 관련 건축비 증가로 인한 사업비 부족으로 사업 지연
자율관리어업 육성사업비(자체추가)	계	270,000	270,000	
○속초시4개어촌계 공동판매장 건립지원	402-01	270,000	270,000	속초시4개어촌계 공동판매장 건립 관련 건축비 증가로 인한 사업비 부족으로 사업 지연
어업용 면세유 인상차액분 긴급 일부지원	계	827,255	827,255	
○어업용 면세유 인상차액분 긴급 일부지원	307-02	827,255	827,255	2022년 제4회 추경예산 편성에 따른 사업추진기간 부족

명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업·부기명(명시이월내용)	통계목	2022년 예산액	2023년 이월액	이월 사유
수산자원 조성				
갯녹음 암반 해조 서식 환경 복원	계	100,000	100,000	
○갯녹음 암반 해조서식환경 복원	401-01	100,000	100,000	2022년 제3회 추경예산 편성에 따른 사업추진기간 부족
문어 서식 산란장 조성	계	190,000	181,193	
○문어 서식 산란장 조성	401-01	190,000	181,193	방사형어초 52기 제작 완료 및 투하 준공시기 미도래(23년 1월)
어업 기반시설 확충				
토사매몰어항 준설	계	300,000	253,562	
○토사매몰어항 준설	401-01	300,000	253,562	환경적 요인(고파랑에 의한 항 내 토사 유입 등)에 의한 항내 추가 퇴적물 미발생으로 준설 수요 없어 이월 추진
어촌뉴딜300사업				
설악항 어촌뉴딜300사업	계	3,200,000	505,600	
○설악항 어촌뉴딜300사업	403-02	3,200,000	505,600	내년 상반기 실착공 예정에 따라 위탁사업비 집행률 저조
농업기술센터	소계	100,600	98,345	3개 사업
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화				
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축				
농촌융복합산업화 기능보강사업	계	70,000	70,000	
○농촌융복합산업화 기능보강사업	402-02	70,000	70,000	가공공장 설치 완료 후 내부설비 지원으로 가공공장 준공지연
축산업 경쟁력 제고				
축산농가 및 작업장 HACCP 지원	계	15,600	13,345	
○작업장 HACCP 컨설팅 지원	307-02	5,600	5,600	코로나 -19로 HACCP 교육이 축소되어 HACCP 인증 지연
○HACCP 시설·장비 등 지원	402-02	10,000	7,745	코로나 -19로 HACCP 교육이 축소되어 HACCP 인증 지연
반려동물 보호·관리				
유기동물 보호관리	계	15,000	15,000	
○유기동물 임시보호비	301-12	15,000	15,000	도비예산 12월중 편성예정으로 사업추진기간 부족

명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업·부기명(명시이월내용)	통계목	2022년 예산액	2023년 이월액	이월 사유
건강증진과	소계	3,225,984	2,993,274	2개 사업
맞춤형 건강관리서비스 제공				도비 교부 지연(12월 예정)에 따른 격리입원치료비 지급 지연
감염병질환 관리체계 구축				
코로나19 환자 격리치료비 지원	계	825,984	593,274	
○코로나19 환자 격리치료비 지원	307-01	825,984	593,274	
임산부 출산 및 영유아 건강관리				산후조리원 설치를 위한 설계 및 인증 진행중으로 준공시기 미도래('23년 준공)
공공산후조리원 설치사업	계	2,400,000	2,400,000	
○공공산후조리원 설치	401-01	2,368,600	2,368,600	
○공공산후조리원 설치 감리비	401-02	31,400	31,400	
				산후조리원 설치를 위한 설계 및 인증 진행중으로 준공시기 미도래('23년 준공)
시립박물관	소계	30,000	24,981	1개 사업
박물관의 관광자원화				전시 주제, 전시내용, 유물목록 선정 등 보광사 업무협의 과정이 지체되면서 사업지연
문화체험프로그램 개발				
박물관 초청 특별전	계	30,000	24,981	
○전통문화유산 초청 특별전	201-01	30,000	24,981	
환경자원사업소	소계	150,000	150,000	1개 사업
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장				2022년 제3회 추경예산 편성에 따른 사업기간 부족(12개월 소요)
환경자원사업소 조성 및 매립장관리				
환경시설 운영	계	150,000	150,000	
○폐기물처리시설 통합환경허가 대행용역	207-01	150,000	150,000	
특별회계(3개부서)		9,625,089	4,581,981	13개 사업
기타특별회계(1개부서)		1,052,000	1,052,000	2개 사업
일자리경제과(농공지구조성및관리사업특별회계)	소계	1,052,000	1,052,000	2개 사업
농공단지조성				행정절차 등 이행에 따른 사업기간 소요
농공단지 조성사업				
대포 제1농공단지 노후 하수관로 정비사업	계	500,000	500,000	
○대포 제1농공단지 노후 하수관로 정비사업	401-01	500,000	500,000	
대포 제1농공단지 활력있고 아름다운거리 조성사업	계	552,000	552,000	행정절차 등 이행에 따른 사업기간 소요
○대포 제1농공단지 활력있고 아름다운거리 조성사업	401-01	552,000	552,000	

명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업·부기명(명시이월내용)	통계목	2022년 예산액	2023년 이월액	이월 사유
공기업특별회계(2개부서)		8,573,089	3,529,981	11개 사업
상수도사업소(상수도사업특별회계)	소계	1,817,500	797,868	4개 사업
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급				
공기업 운영의 내실화				
공기업운영경비	계	14,500	13,340	
○공기업결산 회계감사인 선임용역	207-01	14,500	13,340	결산시기 미도래(용역기간 : '22.4.1. ~ '23.3.31.)
청사유지관리	계	135,000	125,201	
○속초정수장 화장실 개보수	201-02	74,000	69,425	설계 완료 후 세부내역 변경 등으로 사업추진 지연
○속초정수장 관리본동 현관 출입구 캐노피 보수	201-02	61,000	55,776	설계 완료 후 세부내역 변경 등으로 사업추진 지연
유수율 제고				
관파열 보수	계	800,000	384,000	
○상수도관망 기술진단 용역	401-01	800,000	384,000	2022년 제1회 추경 반영예산으로 사전 행정절차 이행(사업수행능력 평가 등)에 따른 사업기간 부족(용역기간 : '22.8.29. ~ '23.8.28.)
스마트 관망관리 인프라 구축사업	계	868,000	275,327	
○스마트미터링 설치사업	401-01	868,000	275,327	사업기본계획 변경승인(환경부)에 따른 추가 사업 추진 예정
하수도사업소(하수도사업특별회계)	소계	6,755,589	2,732,113	7개 사업
완벽한 하수처리기반 구축				
공기업내실화				
공기업 운영경비	계	15,000	13,650	
○2022년 공기업 결산검사용역	207-01	15,000	13,650	결산시기 미도래(23.6.)
하수처리 기능강화				
중계펌프장 운영	계	186,589	162,848	
○중계펌프장 가압펌프 자동탈착장치 교체	401-01	36,000	32,959	준공시기 미도래(2023.3)
○제1중계펌프장 유입수문 교체	401-01	50,589	48,259	준공시기 미도래(2023.3)
○제3중계펌프장 긴급차단수문 교체	401-01	40,000	26,190	준공시기 미도래(2023.3)
○중계펌프장 가압펌프 교체공사	401-01	60,000	55,440	준공시기 미도래(2023.3)
중계펌프장 하수압송관로 보강사업	계	4,094,000	741,603	
○중계펌프장~하수처리장 간 하수압송관로 보강공사	401-01	4,094,000	741,603	준공시기 미도래(2023.5)

명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업·부기명(명시이월내용)	통계목	2022년 예산액	2023년 이월액	이월 사유
하수처리장 운영	계	500,000	153,724	준공시기 미도래(2023.3)
○하수처리장 생물반응조 교반기 교체공사	401-01	500,000	153,724	
하수시설 정비				환경부 재원협의 중 및 준공시기 미도래(24. 12.)
속초 노후하수관로 정비사업	계	486,000	486,000	
○속초 노후하수관로 정비사업	401-01	486,000	486,000	
하수도유지보수	계	478,000	178,288	준공시기 미도래(2023년 8월 11일)
○하수도중점관리지역 실시설계 용역	401-01	478,000	178,288	
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비) (청호동신포마을 하수관로정비사업)	계	996,000	996,000	준공시기 미도래(23. 5.)
○청호동 신포마을 하수관로정비사업	401-01	996,000	996,000	